

---

## RAADSVORSTEL

---

### VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

#### 2009063 VERANTWOORDEN C.Q. VERLENGEN VAN PROJECTEN

##### **Inleiding**

In de afgelopen periode is uw raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van lopende projecten. De eerste projectrapportage is in juni aan uw raad aangeboden en vervolgens de tweede rapportage in november.

Uit deze rapportages blijkt dat diverse projecten zijn afgerond en kunnen worden afgesloten. In bijlage 1 is een overzicht opgesteld van deze projecten.

Verder wordt als regel aangehouden dat kredieten in principe twee jaar open blijven staan. Afwijkingen worden alleen toegestaan als de raad hiermee instemt op basis van een gemotiveerd voorstel. Voor een aantal projecten blijkt de doorlooptijd van twee jaar niet haalbaar. Deze projecten staan genoemd in bijlage 2 en voor deze projecten wordt verlening gevraagd.

##### **Beoogd resultaat**

Met dit voorstel wordt beoogd de projecten genoemd in bijlage 1 af te sluiten en de doorlooptijd van de projecten genoemd in bijlage 2 met een jaar te verlengen.

##### **Wettelijk- / beleidskader**

Artikel 212 van de gemeentewet vereist dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan, hetgeen uitgewerkt is in onze financiële verordening.

##### **Financiën**

Van de projecten die zijn afgerond en worden afgesloten is een definitieve berekening van de jaarlijkse lasten gemaakt. In 2010 zal dit bij het opmaken van de voorjaarsnota leiden tot een budgettair voordeel van € 1.500. Vanaf 2011 wordt dit bedrag verhoogd met € 3.000.

##### **Voorstel**

1. De in bijlage 1 genoemde projecten afsluiten;
2. De in bijlage 2 genoemde projecten verlengen.

Enkhuzen, 27 oktober 2009

Burgemeester en wethouders van E n k h u z e n  
De wnd.secretaris, De burgemeester,

(mr. L.A.M. Aarden)

(J.G.A. Baas)

## Bijlage 2 (en in het raadsvoorstel bijlage 1)

### Overzicht af te sluiten projecten

FCL Grootboeknr.	Omschrijving Project	Begroot	Datum Raadsbesluit	Uitgaven/ Inkomsten t/m 2009	Restant Krediet t/m 2009	Voordelig/ Nadelig
75301512	Nieuwbouw gymzaal Meeuwenlaan	916.750,00	8-05-07	929.026,00	12.276,00-	N
75303001	Energiebesparing Recreatiebad Enkh.	430.000,00	11/09/07-06	445.437,30	15.437,30-	N
75303002	Subsidie D.E. Provincie Energiebesp.Recr.bac	118.000,00-	11-09-07	159.720,00-	41.720,00	V
76301030	Buurthuis Plan Zuid	65.000,00	12-06-07	64.990,92	9,08	V
75602002	Sanitair Camping Enkhuizerzand	265.000,00	12-11-08	266.502,68	1.502,68-	N
72211065	Evenemententerrein Dirck Chinaplein	120.000,00	10-03-09	97.358,48	22.641,52	V
72111002	Maatregelen vrachtverkeer	60.000,00	13-11-07	-	60.000,00	V
72211128	Gependam	4.717.296,00	0-01-00	4.742.225,51	24.929,51-	N
72107003	INV Kat en Hondbrug	804.000,00	6-02-07	801.732,52	2.267,48	V
72107008	Bijdrage Provincie Kat en Hondbrug	270.000,00-	6-02-07	270.000,00-	-	-
72141003	Parkeerpl/verlichting O.Gouw 3e-4e fase	200.000,00	3-10-06	59.242,61	140.757,39	V
72141004	Bijdrage uit Voorziening Openb.Verlichting	100.000,00-	3-10-06	-	100.000,00-	N
77221013	Riolering Oude Gouw fase 3 en 4	5.150.000,00	3-10-06	2.861.227,33	2.288.772,67	V
77221015	Riolering Krabbersplaat Randvoorz.	275.000,00	12-6/06-11-	290.034,62	15.034,62-	N
77221017	Riolering Paktuinen	133.000,00	4-12-07	127.431,33	5.568,67	V
72141008	Parkeerterrein Drechterwijk	190.000,00	13-11-07	166.117,30	23.882,70	V
77221011	Riolering buitengebied IBA's	215.000,00	11-05-04	125.123,49	89.876,51	V
77221014	Riolering Bagijnestraat	125.000,00	12-06-07	148.609,64	23.609,64-	N
72211062	Uitbr.electravorz.Oosterhaven/Dijk	34.000,00	13-11-07	33.373,96	626,04	V
71201006	Aanschaf Tankautospuit	283.000,00	0	281.281,86	1.718,14	V

### Toelichting af te sluiten projecten

#### 75301512 – Nieuwbouw gymzaal Meeuwenlaan

In het raadsbesluit "Dekkingsplan voorzieningen WoZoCo" is een krediet opgenomen van € 916.750 voor de bouw van een sportzaal aan de Meeuwenlaan. De gymzaal is op 30 september 2008 door Scholtens Projecten aan de Gemeente Enkhuizen opgeleverd. De inrichting met toestellen van de gymzaal is eind oktober 2008 gereedgekomen. Het project en het krediet ad € 916.750 kan worden afgesloten met een overschrijding van € 12.276 a.g.v. noodzakelijke en aanvullende Legionella-preventieve maatregelen in de waterinstallatie ( automatische spoelinrichting douches ) en idem dito bouwkundige – en elektrotechnische voorzieningen voor de vaste gymtoestellen (extra draagbalken in het plafond voor klimrekken- touwen en aanleg extra elektravoedingen ter plekke voor de bediening )

#### 65303001 – Energiebesparing Recreatiebad Enkhuizen

Voor energiebesparende maatregelen in het recreatiebad is door uw raad op 11 september 2007 € 364.000 en aanvullend € 66.000 in de raadsvergadering van 6 mei 2008 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn eind november 2008 gereed gekomen. In 2009 is de door Enkhuizen te ontvangen subsidie met de provincie verrekend, zodat dit project kan worden afgesloten. De subsidie van de provincie viel uiteindelijk hoger uit: in plaats van € 118.000 werd een bedrag van

€ 159.700 van de provincie ontvangen. Door de hoger uitgevallen subsidie kan het krediet van € 430.000 uiteindelijk met een onderschrijving van € 26.000 worden afgesloten.

#### 76301030 – Buurthuis Plan Zuid

Bij de resultaatbestemming 2006 d.d.12 juni 2007 is besloten een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen voor een tijdelijk verenigingsgebouw voor buurtvereniging “Plan Zuid”. De laatste werkzaamheden zijn in september 2008 binnen het gerealiseerde budget uitgevoerd, zodat het project kan worden afgesloten.

#### 75602002 – Sanitair Camping Enkhuizerzand

In de raadsvergadering van 12 november 2008 is een krediet van € 265.000 beschikbaar gesteld voor het geheel vervangen van het bestaande sanitaire gebouw door een nieuw semi-permanent sanitair paviljoen op de camping Enkhuizerzand. Het gebouw is begin april 2009 officieel in gebruik genomen. Het werk is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De totale kosten zijn uitgekomen op € 266.503. De geringe overschrijding is een gevolg van extra voorzieningen voor de fundering van het gebouw.

#### 72211065 – Evenemententerrein Dirck Chinaplein

Op 10 maart 2009 heeft de raad besloten een parkeerterrein op het Dirck Chinaplein te realiseren, wat ook tevens voor evenementen kan worden benut. De kosten van aanleg werden geraamd op € 120.000. Mede door de gunstige aanbesteding zijn de kosten lager uitgevallen, waarbij dan de uiteindelijke kosten uitkomen op € 97.000.

#### 72111002 – Maatregelen vrachtverkeer

Bij behandeling van de programmabegroting is een krediet van € 60.000 beschikbaar gesteld voor Maatregelen vrachtverkeer. De doorlooptijd van dit project loopt eind dit jaar af. Omdat er momenteel geen geschikte locatie beschikbaar is voor het aanleggen van een parkeervoorziening, wordt op korte termijn geen uitvoering van dit project voorzien. De kapitaallasten ad € 3.000, die vanaf 2011 begroot zijn, vallen vrij.

#### 72211128 – Gependam

De eerste plannen voor de ontwikkeling voor een nieuwe haven dateren uit de beginjaren negentig. Allereerst zijn er diverse haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Uit deze studies bleek dat de realisatie alleen mogelijk was als er een oplossing zou komen voor de hoge kosten voor het baggeren van het gebied en dat als er subsidiegelden beschikbaar zouden komen. Aan beide voorwaarden is indertijd voldaan. Door de komst van het Naviduct en de aanleg van vooroevers kon er werk met werk worden gemaakt, wat resulteerde in een aanzienlijke besparing. Daarnaast heeft de provincie een subsidie gegeven. Nadat aan beide voorwaarden was voldaan is de verdere uitwerking van het plan, engineering van het project opgepakt en is vervolgens overgegaan tot aanbesteding van de diverse onderdelen, fases van het project. Bij projecten van deze omvang moeten er na de besluitvormingsfase nog vele zaken nader worden uitgewerkt. Dit omdat het niet verantwoord is om, voordat het besluit is genomen het project te realiseren, alle aspecten uit te werken en te detailleren. Dit zou betekenen dat bij het niet doorgaan van het project onnodig kosten zouden zijn gemaakt. Het in een later stadium uitwerken en detailleren van het plan heeft voorzienbaar geleid tot verschuivingen in de kostenverdeling. Echter de totale investeringskosten mochten en zijn niet overschreden. Naast de lange doorlooptijd van dit plan zijn er veel externe factoren die een rol hebben gespeeld in de uiteindelijk gemaakte kosten. Ook zijn de kosten, genoemd in de beschikking bij de diverse werkzaamheden, in overleg met de provincie samengevoegd en gehergroepeerd van een elementen naar een functionele indeling. Hierna zullen de externe factoren worden benoemd en zullen de verschillen in hoofdlijnen nader worden toegelicht. Zo is in de realisatie periode het BTW tarief gewijzigd, het is met 1,5% verhoogd en als lid van de Europese Unie zijn wij als Nederland overgestapt op een andere munteenheid, van de gulden naar de euro. De havenexploitatie is in 2002 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997 BTW-plichtig geworden (ondernemersactiviteiten). De opdrachtgever heeft bij het aanbesteden van werken te maken met de marktsituatie. Een groot deel

van de werken is aanbesteed in een periode dat de werkvoorraad van de aannemers in de civiele branche niet groot was. Dit heeft soms geresulteerd in aanbestedingsvoordelen. Hier staat echter tegenover dat omdat het werk is geprojecteerd in een gebied dat tijdens de realisatie moest blijven functioneren er veel overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden en zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Dit betekende wel extra inzet, meer dan voorzien, voor wat betreft de plan- en besteksvoorbereiding en het toezicht op de uitvoering. Daarnaast moesten vanwege de omvang van het werk delen Europees worden aanbesteed wat tot extra werk heeft geleid. In 2008 heeft de eindafrekening van de subsidie met de provincie plaats gevonden. Na de financiële afwikkeling met betrekking tot het Dirck-Chinaplein in 2009 kan het project als afgerond beschouwd worden. Het krediet van € 4.700.000 kan met een kleine overschrijding van € 25.000 worden afgesloten.

#### 72107003 – Kat en Hondbrug

De Kat- en Hondbrug is een moeizaam project geweest. Verschillende tegenvallers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben voor een aanzienlijke kostenoverschrijding gezorgd. Het gevolg hiervan is dat de raad tot tweemaal toe een aanvullend krediet beschikbaar heeft moeten stellen. Totaal is een bedrag van € 804.000 beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is het toch gelukt om het project af te ronden conform het ontwerp van de architect. Omdat ook de toegezegde subsidie van de provincie Noord Holland inmiddels is ontvangen (€ 270.000), kan het krediet voor dit project definitief worden afgesloten.

#### 72141003 – Parkeerplaatsen / openbare verlichting Oude Gouw 3e-4e fase

Onderdeel van het project “vervangen riolering Oude Gouw fase 3 en 4” was de aanleg van parkeerplaatsen en de opwaardering van de openbare verlichting. Deze werkzaamheden zijn opgeleverd en omdat ook de onderhoudstermijn van de aannemer is verstreken kan het project financieel gezien afgerond worden. Door de gunstige aanbesteding zijn de uiteindelijke kosten van het totale project flink lager uitgevallen. Toegerekend aan dit onderdeel (parkeerplaatsen en openbare verlichting) werd een bedrag van € 60.000, terwijl in de raming was uitgegaan van een bedrag van € 200.000. De beoogde onttrekking van € 100.000 aan de voorziening openbare verlichting is niet noodzakelijk geweest.

#### 77221013 – Riolering Oude Gouw fase 3 en 4

Onlangs is de riolering in een groot deel van de wijk Oude Gouw vervangen. De reden hiervoor was dat dit riool door ouderdom dringend aan vervanging toe was. De werkzaamheden zijn inmiddels voltooid en naar tevredenheid verlopen. Omdat ook de onderhoudstermijn van de aannemer is verstreken, kan het project financieel gezien afgerond worden. Met andere woorden: het beschikbaar gestelde krediet kan afgesloten worden. Begroot werd een bedrag van € 5.200.000. Door de gunstige aanbesteding van het werk blijft een bedrag over van € 2.300.000

#### 77221015 – Riolering Krabbersplaat Randvoorzieningen.

Op last van Rijkswaterstaat zijn maatregelen getroffen aan de riolering op industrieterrein Krabbersplaat. Door het aanbrengen van een zogenaamde “lamellenafscheider” wordt het hemelwater dat valt op het industrieterrein nu eerst gezuiverd alvorens het geloosd wordt op het Markermeer. De werkzaamheden zijn inmiddels naar tevredenheid voltooid en recent onderzoek heeft uitgewezen dat de getroffen maatregelen ook daadwerkelijk het effect hebben dat was voorzien. Door enkele tegenvallers tijdens de uitvoering van het werk is het beschikbaar gestelde krediet van € 275.000 overschreden met 15.034,62 euro. Het krediet van dit project kan afgesloten worden.

#### 77221017 – Riolering Paktuinen

Het rioolwater van de Stationsweg, de Havenweg en de Paktuinen wordt afgevoerd via de riolering onder de Paktuinen naar de riolering onder de Vette Knol. Onlangs is een plaatselijk knelpunt in deze rioolstreng aangepakt. De werkzaamheden hielden in dat de te kleine buisdiameter is vervangen door een grotere buisdiameter. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd en de

kosten zijn binnen het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 133.000 gebleven. Dit krediet kan dan ook afgesloten worden.

#### 72141008 – Parkeerterrein Drechterwijk

Na het verwijderen van de noodlokalen van de RSG kwam een stuk grond vrij. Dit terrein is vervolgens geschikt gemaakt als uitbreiding van het bestaande parkeerterrein. Hiervoor moest ook de bestaande riolering van het hemelwater worden aangepast. De bestaande riolering is verwijderd en nieuwe straatkolken, rioolstrengen en inspectieputten zijn geplaatst en aangesloten op het bestaande gescheiden rioolstelsel. Van het beschikbaar gestelde krediet van € 190.000 is € 166.000 uitgegeven.

#### 77221011 Riolering buitengebied IBA's

In het buitengebied van de gemeente Enkhuizen zijn in totaal 11 IBA's aangebracht op percelen die te ver van de rioolpersleiding gelegen zijn. De aanleg heeft plaats gevonden in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat in 26 gemeenten 740 IBA's heeft geplaatst. Ook het onderhoud zal door het HHNK worden uitgevoerd. Op enkele plaatsen moesten de bestaande septic tanks worden gehandhaafd, omdat de IBA's de waterdichte kleilaag achter de dijk zouden doorboren. Van het krediet van € 215.000 is slechts € 125.123 uitgegeven.

#### 77221014 – Riolering Bagijnestraat

Op 12 juni 2007 heeft uw raad een krediet van € 125.000 beschikbaar gesteld voor de sanering van de riolering Bagijnestraat. Het gemengde rioolstelsel van de Bagijnestraat is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Tegelijkertijd is er een aansluiting gemaakt voor een openbaar toilet op het parkeerterrein achter de HEMA. Ook is de bestrating aangepast en heeft een uiterlijk gekregen dat past bij de uitstraling van de Westerstraat. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project moest extra aandacht worden besteed aan de milieutechnische aspecten van de bodem. De sanering van de sterke bodemverontreiniging heeft veel extra kosten met zich meegebracht. Het krediet van € 125.000 is daardoor met € 23.475 overschreden.

#### 72211062 – Uitbreiding elektravoorzieningen Oosterhaven/Dijk

Bij behandeling van de programmabegroting 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 34.000 voor uitbreiding elektravoorzieningen Oosterhaven / Dijk. De status van dit krediet is dat er geen uitgaven meer zullen worden gedaan. In de Oosterhaven nabij de Paludanushof zijn elektra- en drinkwatervoorzieningen gerealiseerd. Indien in de toekomst van toepassing zijn de aansluitingen geschikt voor uitbreiding. Het project is gerealiseerd en het krediet kan de status afgerond krijgen.

#### 71201006 – Aanschaf Tankautospuut

Per 1 oktober 2009 kan het krediet van € 283.000 dat in 2008 is vrijgemaakt voor het project aanschaf tankautospuut brandweer worden afgesloten. Het krediet is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuwe standaard bepakte tankautospuut van de brandweer. De brandweer Enkhuizen heeft meegedaan met een regionale Europese aanbesteding en heeft hierdoor tijd en geld bespaart. Voor het budget hebben wij op deze wijze een mooi voertuig kunnen aanschaffen. Het personeel is inmiddels opgeleid en getraind en de kinderziekten zijn verholpen. Het krediet kon pas laat afgesloten worden omdat we nog op bepaalde onderdelen moesten wachten die geïnstalleerd moesten worden. Het voertuig staat in de eerste uitruk en is al menige keren met succes ingezet. Het beschikbare budget was € 283.000 en is maar net voldoende gebleken. Het budget wordt afgesloten met een positief saldo van € 1.718.

## Bijlage 3 (en in het raadsvoorstel bijlage 2)

### Overzicht te verlengen projecten

FCL Grootboeknr.	Omschrijving Project	Begroot krediet	Datum Raadsbesluit	Uitgaven/ Inkomsten t/m 2009	Restant Krediet t/m 2009	
77142001	Verkoop/Uitbreiding Soc.Med.Centrum	1.400.000,00	13-11-07	79.901,30	1.320.098,70	V
77142002	Bijdr. Gezondh.centrum Vijzelstr. (ISV2)	400.000,00-	13-11-07	-	400.000,00-	N
76301010	Geldlening Nieuwbouw Witte Duif (Bonte Veer)	1.363.000,00	13-11-07	1.363.030,76	30,76-	V
72101004	Herstructurering Plan-Noord fase 1	895.000,00	13-11-07	103.752,34	791.247,66	V
72101012	Bijdrage Herstr.Plan Noord fase 1	170.000,00-	13-11-07	-	170.000,00-	N
72101009	Herstruct. Plan Noord fase 2 excl. rotonde	675.000,00	13-11-07	2.400,00	672.600,00	V
72101013	Bijdr. Herstr.Plan Noord fase 2 (ISV2)	170.000,00-	13-11-07	-	170.000,00-	N
72101010	Voetgangersroute Recreatiegebied	78.000,00	13-11-07	-	78.000,00	V
72111003	Binnenstad, div.kruisingen, kl.aanpassingen	35.000,00	13-11-07	15.000,00	20.000,00	V
72111004	Binnenstad veiligheid nieuw ontw.(verk.plan)	40.000,00	13-11-07	20.000,00	20.000,00	V
72111005	Binnenstad, Westerstraat veiligheid	39.000,00	13-11-07	15.000,00	24.000,00	V
72111006	Inr.Krabbersplaat en Schepenwijk veiligheid	50.000,00	13-11-07	-	50.000,00	V
72111007	Voetgangersroute Snouckstraat (verkeersp)	39.000,00	13-11-07	17.000,00	22.000,00	V
72141009	Fietsparkeervoorz.v.Bleiswijkstr.	65.000,00	13-11-07	-	65.000,00	V
72101006	Herinrichting Paktuinen - De Dijk (ISV2)	1.250.000,00	13-11-07	196.251,90	1.053.748,10	V
72101011	Bijdrage Paktuinen / Dijk (ISV2)	300.000,00-	13-11-07	-	300.000,00-	N
72107011	Slagbomen en regelinst.Wilhelminabrug	140.000,00	13-11-07	2.939,83	137.060,17	V
77221010	Riolering buitengebied	645.000,00	11-05-04	630.971,94	14.028,06	V
74231001	Hoeksteen uitbreiding 1 lokaal 2006	248.750,00	6-12-05	248.750,00	-	-
76301006	Jongerenontmoetingsplaats	15.000,00	13-11-07	-	15.000,00	V

### Toelichting te verlengen projecten

Hoofregel is dat een krediet tot maximaal twee jaar na het besluit van de gemeenteraad open blijft staan. Als het project nog niet binnen deze tijd is afgerond dient het wederom aan de raad te worden voorgelegd.

#### 77142001 en 002 – Verkoop/Uitbreiding Sociaal Medisch Centrum

Door middel van een raadsbrief is uw raad in juni 2009 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanpassingen in het plan van De Nijs. Als vervolg daarop is het voorontwerp bestemmingsplan "De Vijzeltuin" in procedure gebracht. Dit voorontwerp is geagendeerd voor de vergadering van de raadscommissie grondgebied van 13 oktober 2009.

De eerder toegekende ISV-2-subsidie van € 400.000 is door tijdsverloop vervallen. Beoordeeld moet nog worden of dit project opnieuw wordt aangemeld voor een bijdrage op grond van ISV-3.

#### 76301010 – Geldlening Nieuwbouw Witte Duif (Bonte Veer)

In het raadsbesluit "Dekkingsplan voorzieningen WoZoCo" is ook een bedrag van € 1.363.000 opgenomen voor het verstrekken van een geldlening aan Stichting Woondiensten Enkhuizen ter financiering van het te realiseren wijkcentrum De Bonte Veer. Inmiddels is de laatste termijn op de geldlening voldaan. De afrekening met Stichting Woondiensten en de Belastingdienst, betreffende de fiscale aspecten van het middenblok (raadsbesluit 6 januari 2009, nummer 2009001) heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast vindt er met Woondiensten nog overleg plaats over een nota meerwerk. Om deze twee redenen kan het krediet nog niet worden afgesloten.

#### 72101004 – Herstructurering Plan Noord fase 1

Bij de behandeling van de programmabegroting 2008 is een bedrag van € 895.000 beschikbaar gesteld voor Herstructurering Plan Noord fase 1. Van het beschikbaar gestelde krediet is een bedrag van € 104.000 uitgegeven voor reconstructie en herinrichting Tom Kranenburgstraat. De verdere uitvoering van dit project is gekoppeld aan andere sloop/ nieuwbouwprojecten in Plan Noord. Door vertraging c.q. uitstel van deze projecten is verlenging van de doorlooptijd gewenst.

#### 72101009 – Herstructurering Plan Noord fase 2 exclusief rotonde

Daarnaast is bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een bedrag van € 675.000 beschikbaar gesteld voor Herstructurering Plan Noord fase 2 (exclusief rotonde). Ook deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan sloop/ nieuwbouwprojecten. Door vertraging c.q. uitstel van deze projecten is eveneens verlenging van de doorlooptijd gewenst. Op dit moment wordt een aantal maatregelen met betrekking tot de verkeersveiligheid van de wijk onderzocht, waaronder een vrijliggend fietspad langs de Piet Smitstraat. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal de voorbereiding en uitvoering worden opgepakt.

#### 72101010 – Voetgangersroute Recreatiegebied naar binnenstad (verkeersplan)

Bij de integrale kredietvotering bij de behandeling van de programmabegroting 2008 is een bedrag van € 78.000 beschikbaar gesteld voor Voetgangersroute Recreatiegebied. In verband met de ontwikkelingen rond het REZ zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Dit project zal onderdeel gaan uitmaken van het totale plangebied. Voor de uitvoering van dit project wordt daarom verlenging van de doorlooptijd gevraagd.

#### 72111003 – Binnenstad, veiligheid, diverse kruisingen en kleine aanpassingen (verkeersplan)

Voor Binnenstad, veiligheid, diverse kruisingen en kleine aanpassingen is bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld, waarvan tot nog toe € 15.000 is besteed. In het kader van werk met werk worden deze werkzaamheden gekoppeld aan de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden zullen de aanpassingen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen met het beschikbaar gestelde krediet meerdere werken worden uitgevoerd maar zal de uitvoeringstijd in de praktijk langer zijn. Daarvoor is het nodig om de doorlooptijd van het beschikbare krediet te verlengen.

#### 72111004 – Binnenstad, veiligheid, nieuwe ontwerp (verkeersplan)

Voor de werkzaamheden Binnenstad, veiligheid (nieuwe ontwerp) is bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 40.000, waarvan tot nog toe € 20.000 is uitgegeven. In het kader van werk met werk worden deze werkzaamheden gekoppeld aan de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden en geplande grootschalige reconstructies zoals herinrichting Kaasmarkt en omgeving worden deze aanpassingen uitgevoerd. Hierdoor kunnen met het beschikbaar gestelde krediet meerdere werken worden uitgevoerd maar zal de uitvoeringstijd in de praktijk langer zijn. Daarvoor is het nodig om de doorlooptijd van het beschikbare krediet te verlengen.

#### 72111005 – Binnenstad, veiligheid, Westerstraat (verkeersplan)

Voor de werkzaamheden Binnenstad, veiligheid, Westerstraat is bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 39.000, waarvan in de afgelopen periode € 15.000 is besteed. In het kader van werk met werk worden deze werkzaamheden gekoppeld aan de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden en geplande grootschalige reconstructies (vervanging riolering Westerstraat (Koepoort tot aan de Molenweg en omgeving)) zullen deze aanpassingen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen met het beschikbaar gestelde krediet meerdere werken worden uitgevoerd maar zal de uitvoeringstijd in de praktijk langer zijn. Daarvoor is het nodig om de doorlooptijd van het beschikbaar gestelde krediet te verlengen.

#### 72111006 – Veiligheid, Inrichting Krabbersplaat en Schepenwijk (verkeersplan)

Voor Veiligheid, inrichting Krabbersplaat en Schepenwijk is bij behandeling van de programmabegroting 2008 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden zullen deze aanpassingen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen met het beschikbaar gestelde krediet meerdere werken worden uitgevoerd maar zal de uitvoeringstijd in de praktijk langer zijn. In 2010 zullen deze aanpassingen worden uitgevoerd. Daarvoor is het nodig om de doorlooptijd van het beschikbare krediet te verlengen.

#### 72111007 – Binnenstad, voetgangersroute Snouckstraat (verkeersplan)

Voor de voetgangersroute Snouckstraat is bij behandeling van de programmabegroting 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 39.000, waarvan op dit moment € 17.000 is uitgegeven. De resterende werkzaamheden zijn gekoppeld aan het project herinrichting van de parkeerplaats bij het Station. Door vertraging in de voorbereiding van dit project is verlenging van de doorlooptijd gewenst.

#### 72141009– (Fiets) parkeervoorz.aan v.Bleiswijkstraat.

Bij behandeling van de programmabegroting 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 65.000 voor Fietsparkeervoorzieningen aan de van Bleiswijkstraat. Begin 2010 zullen subsidie gelden beschikbaar zijn (Impuls Fiets van de provincie ) voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Daarom is het nodig om de doorlooptijd van het beschikbare krediet te verlengen. Als gevolg van de toegekende subsidie zal het volledige krediet niet worden aangesproken.

#### 72101006 – Herinrichting omgeving Paktuinen en Dijk (ISV2)

Voor herinrichting Paktuinen en Dijk is in zijn totaliteit een krediet beschikbaar gesteld van € 1.250.000. Door de langdurige voorbereiding van dit project (o.a. het gevolg van burgerparticipatie in de ontwerpfase) heeft de aanbesteding pas vlak voor de bouwvakvakantie plaatsgevonden. In september van dit jaar is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, die in 2010 afgerond zullen worden.

#### 72107011 – Slagboomkasten en regelinstallatie Wilhelminabrug (excl.onderhoud)

Voor slagboomkasten en regelinstallatie aan de Wilhelminabrug is bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 140.000. In verband met afstemming met andere nabijgelegen werken zoals herinrichting van de Paktuinen, Waaigat, Spoorstraat en Dijk heeft de uitvoering van dit project enkele maanden vertraging. Dit project is nu gereed in het 1e kwartaal van 2010.

#### 72221010 – Riolering buitengebied

In het raadsbesluit van 11 mei 2004 heeft de raad van de gemeente Enkhuizen een krediet beschikbaar gesteld van € 645.000 voor de aanleg van minigemaaltjes en persleidingen naar het rioolgeemaal aan Bakboord. Tot op dit moment is van het krediet € 631.000 besteed. Het resterende bedrag dient gedeeltelijk te worden aangewend voor de declaratie van de notaris in verband met het zakelijk recht dat gevestigd dient te worden op de percelen waar de gemeente Enkhuizen minigemaaltjes en persleidingen heeft aangelegd. De gemeente Enkhuizen wil eigenaar blijven van die zaken, ook als het eigendomsrecht van het perceel in andere handen overgaat. Daarnaast moeten er nog 4 percelen aan de Haling worden aangesloten middels minigemaaltjes en persleidingen. Deze 4 percelen worden aangesloten op een inspectieput in uitbreidingsplan Kadijken 5b dat momenteel in ontwikkeling is. Zodra de nieuw aangelegde infrastructuur is overgedragen aan de gemeente, kunnen deze 4 percelen aangesloten worden.

#### 74231001 – De Hoeksteen uitbreiding 1 lokaal

Bij de vaststelling van het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2006 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 248.750 voor uitbreiding van de Hoeksteen met 1 lokaal. De rea-

lisatie van de uitbreiding heeft daarna vertraging opgelopen, aangezien het schoolbestuur van SKO de Dijken de mogelijkheid voor een ademschool wilde afwachten. Uiteindelijk is de bouw gestart medio 2007 en in 2008 opgeleverd. Eerst nadat de afrekening met het schoolbestuur is afgerond kan het krediet worden afgesloten.

#### 76301006 – Jongerenontmoetingsplaats

Voor inrichting van een Jongerenontmoetingsplaats heeft de raad bij de behandeling van de programmabegroting 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 15.000. Inmiddels ligt er een projectvoorstel voor het plaatsen van een betonnen zitelement bij de Vest, waarvan (onder voorbehoud dat de buurt ermee akkoord gaat) de uitvoering nog dit jaar zal plaatsvinden. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een plan dat in 2010 gestalte moet krijgen en dit jaar niet meer gerealiseerd kan worden en wat dan ook de reden is om verlenging van de doorlooptijd van dit project te vragen.